



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.1.6	Реконструкция уличного водовода Д=300 мм по пр. Комсомольскому	м	1340		62 286		62 286		-62 286	Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт внутриквартальной водопроводной сети по пр. Студенческий									
2.1.7	Реконструкция уличного водовода по ул. Топоркова. Этап 3.	м	770		27 933		27 933		-27 933	Мероприятие будет заменено на реконструкцию внутриквартального водовода по ул. Володарского, в границах от ул. Мира до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на)									
2.1.8	Реконструкция внутриквартальной сети 24 микрорайона (ул. Фабричная)	м	426		12 680		12 680		-12 680	Мероприятие будет заменено на мероприятия по капитальному ремонту водоводов п. Качар									
2.1.9	Реконструкция водовода от т. 4 до складского хозяйства АО "ССГПО"	м	585		9 793		9 793		-9 793	Мероприятие будет заменено на реконструкцию внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Абая от ул. Пушкина до пер. Салтыкова-Щедрина)									
2.1.10	Реконструкция магистрального водовода от ул. 50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема	м	1265		99 206										99 206				
2.1.11	Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п. Ульяновка, Костанайской области	м	3663		793 651										793 651				
2.1.12	Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции поселка Качар до жилого дома № 47	м	968		99 206										99 206				
2.1.13	Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника, по адресу: город Рудный, улица Пушкина-промзона"	м	2364		296 879										296 879				
2.2	<b>Разработка проектно-сметной документации:</b>																		
2.2.1	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по проспекту Студенческому. Разработка ПСД	комплект	1		2 266		2 266		-2 266	Мероприятие будет заменено на разработку ПСД "Ремонт системы вентиляции лаборатории фильтровальной станции"									
2.2.2	Реконструкция уличного водовода по пр. Космонавтов. Разработка ПСД	комплект	1		2 800		2 800		-2 800	Мероприятия будут заменены на приобретение оборудования лаборатории фильтровальной станции и ультразвукового уровнемера									
2.2.3	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по ул. Ольховой, мкр-н 24а. Разработка ПСД	комплект	1		2 719		2 719		-2 719										
2.2.4	Реконструкция уличного водовода по ул. Промышленная, от ул. 50 лет Октября до ул. Качарская. Разработка ПСД	комплект	1		4 368		4 368		-4 368										
<b>ИТОГО:</b>					<b>1 933 623</b>	<b>437</b>	<b>644 681</b>	<b>437</b>	<b>-644 244</b>						<b>1 288 942</b>	<b>0</b>			
<b>Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)</b>																			
1	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 4.	м	435		57 131		57 131		-57 131	Работы запланированы на сентябрь									
2	Реконструкция водовода технической воды от Сергеевского гидроузла до ТЭЦ (правая нитка, Д=700 мм), город Рудный Костанайской области. Разработка ПСД	компл.	1		6 398	6 398			0						6 398	6 398			
<b>ИТОГО:</b>					<b>63 529</b>	<b>6 398</b>	<b>57 131</b>	<b>0</b>	<b>-57 131</b>						<b>6 398</b>	<b>6 398</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Услуги по отводу и очистке сточных вод</b>																		
1	<b>Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов</b>	ед.	2	0	93 688	0	93 688	0	-93 688									
1.1	Ремонт первичного радиального отстойника, замена илоскреба	ед.	1		38 183		38 183		-38 183	Работы запланированы во 2 полугодии								
1.2	Замена насоса № 1 в здании ЦФНС	ед.	1		55 505		55 505		-55 505	Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене насосов №3 и №4 в ЦФНС								
2	<b>Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения</b>	м	5 952	0	457 955	0	205 204	0	-205 204						252 751,3	0		
2.1	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка). Этап 6	м	419		34 200		34 200		-34 200	Работы запланированы на октябрь								
2.2	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (правая нитка). Этап 1.	м	2000		168 182		168 182		-168 182	Мероприятие будет заменено на мероприятия: замена мхл. решеток РМУ-2В, замена участка канализационного коллектора Д=1000 мм, монтаж частотных преобразователей на насосы очистных сооружений								
2.3	Реконструкция напорного канализационного коллектора от точки "F" до колодца 350 а. Разработка проектно-сметной документации.	компл.	1		2 822		2 822		-2 822									
2.4	Реконструкция правой нитки напорного трубопровода ГКНС-КОС поселка Качар	м	3533		252 751,3										252 751,3			
3	<b>Мероприятия по созданию новых активов</b>	ед.	1	0	6 593	0	6 593	0	-6 593									
3.1	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции (КТП) на очистных сооружениях города Рудного, в насосной станции очищенных стоков № 2	ед.	1		6 593		6 593		-6 593	Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене задвижек Д=1000 мм на ГКНС								
<b>ИТОГО:</b>					558 236,3	0	305 485	0	-305 485						252 751,3			
<b>ВСЕГО:</b>					2 555 388,3	6 835	1 007 297	437	-1 006 860						1 548 091			

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

29.03.2024г.

Жубикунов Г.А.

