



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 4 в/п (левый) до павильона ТЭЦ,Этап 2	м		242		32 681	0	32 681	32 681	Выполнено								
2.6	Реконструкция ввода питьевой воды в здание школы №9 по ул. Корчагина 168	м		75		781	0	781	781	Выполнено								
2.7	Реконструкция уличного водовода по ул.Парковая от ул. 50 лет Октября до ул. Фрунзе. Этап 1 (в границах ул.Фрунзе-Парковая 124)	м				635	0	635	635	Подготовительные работы								
2.8	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по ул.Ломоносова, от М.Гвардии до Б-Тарасова	м		403		5 091	0	5 091	5 091									
2.9	Реконструкция внутриквартального водовода Д=160 мм, по ул. Франко 17 - ул. Фрунзе	м		272		1 906	0	1 906	1 906	Выполнено								
2.10	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом по ул. Фрунзе, 24	м		11		280	0	280	280	Выполнено								
2.11	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом по ул. Франко, 21	м		11		275	0	275	275	Выполнено								
2.12	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом по ул. Франко, 17	м		6		225	0	225	225	Выполнено								
2.13	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом №8, 3 мкр п.Качар	м		14		190	0	190	190	Выполнено								
2.14	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом №76, 2 мкр п.Качар	м		15		145	0	145	145	Выполнено								
2.15	Приобретение установки ГНБ	шт.		1		2 625		2 625	2 625									
<b>ИТОГО:</b>						<b>794 783</b>	<b>88 451</b>	<b>794 783</b>	<b>88 451</b>	<b>-706 332</b>								
<b>Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)</b>																		
<b>1</b>	<b>Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов</b>			<b>560</b>	<b>0</b>	<b>52333</b>	<b>0</b>	<b>52 333</b>	<b>0</b>	<b>-52 333</b>								
1.1.	Замена сетей технического водоснабжения	м		560		52333		52 333		-52 333								
1.1.1.	Замена водовода технической воды Д=800 мм в районе СГУ	м		560		52333		52 333		-52 333	Начало работ запланировано на сентябрь							
<b>ИТОГО:</b>						<b>52 333</b>	<b>0</b>	<b>52 333</b>	<b>0</b>	<b>-52 333</b>								
<b>Услуги по отводу и очистке сточных вод</b>																		
<b>1</b>	<b>Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов</b>	м		<b>2273</b>	<b>3</b>	<b>292004</b>	<b>10834</b>	<b>292004</b>	<b>10834</b>	<b>-281 170</b>								
1.1	Замена канализационных сетей	м		2270	0	167530	0	167530	0	-167 530								
1.1.1	Замена участка коллектора Д=600 мм, левая нитка ГКНС-КОС п.Качар	м		1630		73 040		73 040		-73 040	Начало работ запланировано на сентябрь							
1.1.2	Замена участка коллектора Д=1200 мм от АГО №12 до "Дома престарелых"	м		640		94 490		94 490		-94 490	Мероприятие будет заменено на реконструкцию сборного канализационного коллектора по ул.Пушкина, этап 2							
1.2	Ремонт сооружений	шт.		3	3	124474	10834	124474	10834	-113 640								
1.2.1	Ремонт вторичного радиального отстойника - илосос	шт.		1	демонстрационные работы	41 565	402	41 565	402	-41 163	Демонтажные работы. Начало работ по монтажу запланировано на август.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.2.2	Ремонт первичного радиального отстойника очистных сооружений-илоскреб	шт.	1		35 363		35 363	0	-35 363	Мероприятие будет заменено на замену технологического оборудования - мехрешеток ГКНС									
1.2.3	Ремонт секции азротенка очистных сооружений	шт.	1	1	47 546	8412	47 546	8 412	-39 134	Приобретено оборудование.									
1.2.4	Замена технологического оборудования в здании метантенков	шт.		1		2020		2 020	2 020										
<b>ИТОГО:</b>						<b>292 004</b>	<b>10 834</b>	<b>292 004</b>	<b>10 834</b>	<b>-281 170</b>									
<b>ВСЕГО:</b>						<b>1 139 120</b>	<b>99 285</b>	<b>1 139 120</b>	<b>99 285</b>	<b>-1 039 835</b>									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

30.06.2020г.



*Искужен С.К.*

Искужен С.К.