

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																			
1	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 1.	м	430		50790	1600	50 790	1 600	-49 190	Ведутся демонтажные работы									
ИТОГО:					50 790	1 600	50 790	1 600	-49 190										
Услуги по отводу и очистке сточных вод																			
1	Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов	ед.	3	4	112 896	859	112 896	859	-112 037										
1.1	Ремонт секции № 1 азотенка очистных сооружений, замена системы "Полипор"	ед.	1		13641		13 641	0	-13 641	Мероприятие будет заменено на мероприятия по оснащению лаборатории очистных сооружений									
1.2	Ремонт первичного радиального отстойника № 6, замена илоскреба-очистные сооружения	ед.	1	1	37 000	229	37 000	229	-36 771	Подготовительные работы									
1.4	Замена насоса № 3 в насосной станции очищенных стоков №2	ед.	1	1	27251	251	27 251	251	-27 000	Подготовительные работы									
1.3	Замена насоса № 1 в насосной станции очищенных стоков №2	ед.	1		14 234		14 234	0	-14 234	Мероприятия буду заменены на мероприятия по модернизации насосного оборудования КОС п. Качар									
1.5	Реконструкция кровли здания Главной канализационной насосной станции (ГКНС)	м2	310		6874		6 874	0	-6 874										
1.6	Реконструкция кровли здания Центральной фекальной насосной станции (ЦФНС)	м2	410		6 862		6 862	0	-6 862										
1.7	Реконструкция кровли здания канализационной насосной станции "СПР"	м2	150		3 424		3 424	0	-3 424										
1.8	Реконструкция кровли здания канализационной насосной станции "Сарбайская"	м2	150		3 610		3 610	0	-3 610										
1.9	Замена дренажного насоса в насосной станции осветленных стоков КОС п. Качар	ед.		1		190	0	190	190	Приобретение оборудования									
1.10	Замена насоса №1 в иловой насосной КОС п. Качар	ед.		1		190	0	190	190	Приобретение оборудования									
2	Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения	м	2 180	0	151 860	0	151 860	0	-151 860										
1.1	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя. Этап 3	м	1180		83 024		83 024	0	-83 024	Мероприятие будет заменено ввиду приоритетности на мероприятию по реконструкции сборного канализационного коллектора по ул. Пушкина, от ул. Пушкина-Строительная, через 8 микрорайон. Этап 2.									
1.2	Реконструкция главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка). Этап 2.	м	1000		68 836		68 836	0	-68 836	Проходит процедура закупки трубы									
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	1	0	7 442	0	7 442	0	-7 442										
1.1	Монтаж КТП в насосной станции очищенных стоков очистных сооружений	ед.	1		7 442		7 442	0	-7 442	Проходит процедура закупки оборудования									
ИТОГО:					272 198	859	272 198	859	-271 339										
ВСЕГО:					896 107	34 369	896 107	34 369	-861 738										

И.о. директора ТОО "Рудненский водоканал"
30.06.2021г.



Федотов В.И.